Дом 1

№ п/п	Виды работ	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год											
					1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Жилая часть															
	Общестроительные работы															
1	Аренда подъемников, люлек															29.12.16
2	Аренда подъемника грузового											30.08.16				
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-25 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)															
4	Устройство наружных стен 1-25 этаж															
5	Устройство перегородок 1-25 этаж															
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (лестниц,)															
7	Устройство кровли															
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ															29.12.2016
9	Устройство стяжек под чистовые полы										30.07.2016					
10	Устройство витражных конструкций лоджий (теплый витраж)															29.12.2016
11	НВФ															29.12.2016
12	Холодный витраж															29.12.2016
13	Межбалконные перегородки															29.12.2016
14	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей										30.07.16					
15	Предчистовая отделка квартир															29.12.2016
16	Чистовая отделка квартир															29.12.2016
17	Отделка тех.помещений								30.01.16							
18	Отделка МОП															29.12.2016
19	Монтаж мусоропроводов													25.10.2016		
20	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)														13.11.2016	
21	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка														15.11.2016	
	Устройство внутренних инженерных систем:															
22	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация												08.09.16			
23	Насосные группы											12.08.16				
24	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения													20.10.2016		
25	ГРЩ															29.12.2016
26	Внутренние системы отопления, вентиляции														05.11.2016	
27	ИТП															20.11.2016
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре															20.12.2016
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации															20.11.2016
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения															

	Устройство наружных инженерных сетей:	
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации	
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)	
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети	
34	Наружные внутриплощадочные сети связи	
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения	
36	**Благоустройство**	
37	Благоустройство	
38	**Приёмочная комиссия**	
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**