№ п/п	Виды работ	2015 год			2016 год												2017 год		
		4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал		
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
	Общестроительные работы																		
1	Аренда башенных кранов																		
2	Аренда подъемника грузового																		
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)																		
4	Устройство наружных стен 1-19 этаж																		
5	Устройство перегородок 1-19 этаж																		
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)																		
7	Устройство кровли																		
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																		
9	Устройство стяжек под чистовые полы																		
10	Устройство витражных конструкций лоджий																		
11	Наружные отделочные работы																		
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																		
13	Предчистовая отделка квартир																		
14	Отделка тех.помещений																		
15	Отделка МОП																		
16	Монтаж мусоропроводов																		
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																		
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																		
	Устройство внутренних инженерных систем:																		
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																		
20	Насосные группы																		
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																		
22	ГРЩ																		
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																		
24	ИТП																		
25	Сети проводного вещания и оповещения																		
26	Телефонизации																		
27	Система коллективного приема телевидения																		
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																		
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																		
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																		
	Устройство наружных инженерных сетей:																		
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																		
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																		
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																		
36	**Благоустройство**																		
37	Благоустройство (без устройства покрытия асфальтобетоном)																		
38	**Приёмочная комиссия**																		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**																		