№ п/п	Виды работ		2015 год			2016 год												2017 год		
			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал		
			октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
	Общестроительные работы																			
1	Аренда башенных кранов																			
2	Аренда подъемника грузового																			
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)																			
4	Устройство наружных стен 1-19 этаж																			
5	Устройство перегородок 1-19 этаж																			
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)																			
7	Устройство кровли																			
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																			
9	Устройство стяжек под чистовые полы																			
10	Устройство витражных конструкций лоджий																			
11	Наружные отделочные работы																			
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																			
13	Предчистовая отделка квартир																			
14	Отделка тех.помещений																			
15	Отделка МОП																			
16	Монтаж мусоропроводов																			
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																			
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																			
	Устройство внутренних инженерных систем:																			
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																			
20	Насосные группы																			
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																			
22	ГРЩ																			
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																			
24	ИТП																			
25	Сети проводного вещания и оповещения																			
26	Телефонизации																			
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																			
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																			
	Устройство наружных инженерных сетей:																			
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																			
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																			
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																			
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																			
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																			
36	**Благоустройство**																			
37	Благоустройство (без устройства покрытия асфальтобетоном)																			
38	**Приёмочная комиссия**																			
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**																			