КРАСКИ ЛЕТА, ДОМ 6, КОРПУС 1

№ п/п	Виды работ		2015 год												2016 год												2017 год					
			2 квартал		3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал					
			Май	Июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			
	Общестроительные работы																															
1	Аренда башенных кранов																															
2	Аренда подъемника грузового																															
2																																
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-20 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)														11 этаж	14 этаж	16	18	100%													
4	Устройство наружных кирпичных стен 1-19 этаж															7 этаж	14	16	18 этаж	кровля												
5	Устройство перегородок 1-19 этаж															3 этаж	8	12	16 этаж	19												
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)														10 этаж	12 этаж	15	18	100%													
7	Устройство кровли																															
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																															
9	Устройство стяжек под чистовые полы																															
10	Устройство витражных конструкций лоджий																															
11	Наружные отделочные работы																															
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																															
13	Предчистовая отделка квартир																															
14	Отделка тех.помещений																															
15	Отделка МОП																															
16	Монтаж мусоропроводов																															
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																															
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																															
	Устройство внутренних инженерных систем:																															
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																															
20	Насосные группы																															
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																															
22	ГРЩ																															
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																															
24	ИТП																															
25	Сети проводного вещания и оповещения																															
26	Телефонизации																															
27	Система коллективного приема телевидения																															
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																															
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																															
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																															
	Устройство наружных инженерных сетей:																															
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																															
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																															
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																															
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																															
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																															
36	**Благоустройство**																															
37	Благоустройство																															
38	**Приёмочная комиссия**																															
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**																															

КРАСКИ ЛЕТА, ДОМ 6, КОРПУС 2

№ п/п	Виды работ		2015 год												2016 год												2017 год					
			2 квартал		3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал					
			Май	Июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			
	Общестроительные работы																															
1	Аренда башенных кранов																															
2	Аренда подъемника грузового																															
2																																
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-15 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)														10 этаж	13 этаж	15	16	тех.этаж													
4	Устройство наружных стен 1-15 этаж														8 этаж	9 этаж	12	15			15 этаж											
5	Устройство перегородок 1-15 этаж														4 этаж	5 этаж	10	12	13 этаж		14 этаж											
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)														6 этаж	9 этаж	14	15	15 этаж													
7	Устройство кровли																															
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																															
9	Устройство стяжек под чистовые полы																															
10	Устройство витражных конструкций лоджий																															
11	Наружные отделочные работы																															
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																															

13	Предчистовая отделка квартир		
14	Отделка тех.помещений		
15	Отделка МОП		
16	Монтаж мусоропроводов		
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)		
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка		
	Устройство внутренних инженерных систем:		
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация		
20	Насосные группы		
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения		
22	ГРЩ		
23	Внутренние системы отопления, вентиляции		
24	ИТП		
25	Сети проводного вещания и оповещения		
26	Телефонизации		
27	Система коллективного приема телевидения		
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации		
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения		
	Устройство наружных инженерных сетей:		
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации		
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)		
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения		
36	**Благоустройство**		
37	Благоустройство		
38	**Приёмочная комиссия**		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**		

КРАСКИ ЛЕТА, ДОМ 6, КОРПУС 3

№ п/п	Виды работ		2015 год								2016 год												2017 год					
			2 квартал		3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал		
			Май	Июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
	Общестроительные работы																											
1	Аренда башенных кранов																											
2	Аренда подъемника грузового																											
2																												
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-17 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)														13 этаж	16 этаж	17	18	17 этаж	18,парапет	Плита покрытия							
4	Устройство наружных стен 1-17 этаж														1 1 э т	1 2 э	14				16							
5	Устройство перегородок 1-17 этаж														9	15	12	14		17	16							
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)														1 0 э т	1 2 э	14	18	17	18								
7	Устройство кровли																											
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																											
9	Устройство стяжек под чистовые полы																											
10	Устройство витражных конструкций лоджий																											
11	Наружные отделочные работы																											
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																											
13	Предчистовая отделка квартир																											
14	Отделка тех.помещений																											
15	Отделка МОП																											
16	Монтаж мусоропроводов																											
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																											
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																											
	Устройство внутренних инженерных систем:																											
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																											
20	Насосные группы																											
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																											
22	ГРЩ																											

23	Внутренние системы отопления, вентиляции		
24	ИТП		
25	Сети проводного вещания и оповещения		
26	Телефонизации		
27	Система коллективного приема телевидения		
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации		
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения		
	Устройство наружных инженерных сетей:		
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации		
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)		
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения		
36	**Благоустройство**		
37	Благоустройство		
38	**Приёмочная комиссия**		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**		

КРАСКИ ЛЕТА, ДОМ 6, КОРПУС 4

№ п/п	Виды работ		2015 год										2016 год											
			2 квартал		3 квартал			4 квартал					1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			Май	Июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Общестроительные работы																					
1	Аренда башенных кранов																					
2	Аренда подъемника грузового																					
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-15 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)														12 этаж	13 этаж	15	100%	100%			
4	Устройство наружных стен 1-15 этаж														10	11	14	15	15			
5	Устройство перегородок 1-15 этаж														8	9	11	12	14	15		
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)														8	12	14	#	#			
7	Устройство кровли																					
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																					
9	Устройство стяжек под чистовые полы																					
10	Устройство витражных конструкций лоджий																					
11	Наружные отделочные работы																					
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																					
13	Предчистовая отделка квартир																					
14	Отделка тех.помещений																					
15	Отделка МОП																					
16	Монтаж мусоропроводов																					
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																					
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																					
	Устройство внутренних инженерных систем:																					
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																					
20	Насосные группы																					
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																					
22	ГРЩ																					
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																					
24	ИТП																					
25	Сети проводного вещания и оповещения																					
26	Телефонизации																					
27	Система коллективного приема телевидения																					
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																					
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																					
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																					
	Устройство наружных инженерных сетей:																					
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																					
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																					

33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения		
36	**Благоустройство**		
37	Благоустройство		
38	**Приёмочная комиссия**		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**		

КРАСКИ ЛЕТА, ДОМ 6, КОРПУС 5

№ п/п	Виды работ		2015 год									2016 год												2017 год					
			2 квартал		3 квартал			4 квартал				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал		
			Май	Июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
	Общестроительные работы																													
1	Аренда башенных кранов																													
2	Аренда подъемника грузового																													
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-15 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)															14этаж	15этаж	16	парапет	100%										
4	Устройство наружных стен 1-15 этаж															13	14	15	16	16										
5	Устройство перегородок 1-15 этаж															9	10	12	13	14	15									
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)															13	15	16	≠	≠										
7	Устройство кровли																													
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																													
9	Устройство стяжек под чистовые полы																													
10	Устройство витражных конструкций лоджий																													
11	Наружные отделочные работы																													
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																													
13	Предчистовая отделка квартир																рка 1	а 2 секции	а 3 секции											
14	Отделка тех.помещений																													
15	Отделка МОП																рка 1	а 2 секции	а 3 секции											
16	Монтаж мусоропроводов																													
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли,решеток, лестниц,люков и др.)																													
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																													
	Устройство внутренних инженерных систем:																													
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																													
20	Насосные группы																													
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																													
22	ГРЩ																													
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																													
24	ИТП																													
25	Сети проводного вещания и оповещения																													
26	Телефонизации																													
27	Система коллективного приема телевидения																													
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																													
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																													
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																													
	Устройство наружных инженерных сетей:																													
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																													
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																													
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																													
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																													
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																													
36	**Благоустройство**																													
37	Благоустройство																													
38	**Приёмочная комиссия**																													
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**																													