Дом 2, корпус 2

№ п/п	Виды работ	
	Жила часть	
	Общестроительные работы	
1	Аренда подъемников, люлек	
2	Аренда подъемника грузового	
2		
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-25 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)	
4	Устройство наружных стен 1-25 этаж	
5	Устройство перегородок 1-25 этаж	
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (лестниц,)	
7	Устройство кровли	
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ	
9	Устройство стяжек под чистовые полы	
10	Устройство витражных конструкций лоджий (теплый витраж)	
11	НВФ	
12	Холодный витраж	
13	Межбалконные перегородки	
14	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей	
15	Предчистовая отделка квартир	
16	Чистовая отделка квартир	
17	Отделка тех.помещений	
18	Отделка МОП	
19	Монтаж мусоропроводов	
20	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)	
21	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка	
	Устройство внутренних инженерных систем:	
22	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация	
23	Насосные группы	
24	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения	
25	ГРЩ	
26	Внутренние системы отопления, вентиляции	
27	ИТП	
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации	
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения	



	Устройство наружных инженерных сетей:	
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации	
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)	
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети	
34	Наружные внутриплощадочные сети связи	
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения	
36	**Благоустройство**	
37	Благоустройство	
38	**Приёмочная комиссия**	
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**