№ п/п	Виды работ		2016 год		
			октябрь	ноябрь	декабрь
	Общестроительные работы				
1	Аренда башенных кранов				
2	Аренда подъемника грузового				
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)				
4	Устройство наружных стен 1-19 этаж				
5	Устройство перегородок 1-19 этаж				
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)				
7	Устройство кровли				
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ				
9	Устройство стяжек под чистовые полы				
10	Устройство витражных конструкций лоджий				
11	Наружные отделочные работы				
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей				
13	Предчистовая отделка квартир				
	Чистовая отделка квартир				
14	Отделка тех.помещений				
15	Отделка МОП				
16	Монтаж мусоропроводов				
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)				
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка				
	Устройство внутренних инженерных систем:				
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация				
20	Насосные группы				
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения				
22	ГРЩ				
23	Внутренние системы отопления, вентиляции				
24	ИТП				
25	Сети проводного вещания и оповещения				
26	Телефонизации				
27	Система коллективного приема телевидения				
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации				
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения				
	Устройство наружных инженерных сетей:				
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации				
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)				
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети				
34	Наружные внутриплощадочные сети связи				
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения				
36	**Благоустройство**				
37	Благоустройство				
38	**Приёмочная комиссия**				
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**				