

Начало работ: 01.04.2014

Окончание работ: 01.08.2016

№ п/п	Виды работ	2016 год											
		1 квартал			2 квартал			3 квартал					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь			
<b>Общестроительные работы</b>													
1	Аренда башенных кранов												
2	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-24 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)												
3	Устройство наружных стен 1-24 этаж												
4	Устройство перегородок 1-24этаж												
5	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)												
6	Устройство кровли												
7	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ												
8	Монтаж водоотливов												
9	Устройство стяжек под чистовые полы												
10	Устройство витражных конструкций лоджий												
11	Наружные отделочные работы												
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей												
13	Предчистовая отделка квартир												
14	Отделка тех.помещений												
15	Отделка МОП												
16	Монтаж мусоропроводов												
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли,решеток, лестниц,люков и др.)												
18	Монтаж лифтового оборудования и пусканаладка												
<b>Устройство внутренних инженерных систем:</b>													
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация												
20	Насосные группы												
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
22	ГРЩ												
23	Внутренние системы отопления												
24	Система вентиляции и дымоудаления												
25	ИТП												
26	Сети проводного вещания и оповещения												
27	Телефонизации												
28	Система коллективного приема телевидения												
29	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре												
30	Автоматизированная система управления и диспетчеризации												
<b>Устройство наружных инженерных сетей:</b>													
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации												
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)												
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети												
34	Наружные внутриплощадочные сети связи												
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения												
<b>Благоустройство</b>													
36	Благоустройство												