

Начало работ: 1 квартал 2015 г

Окончание работ: 4 квартал 2016

№ п/п	Виды работ	2015 год												2016 год											
		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Общестроительные работы																									
1	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-12 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)			1эт	2эт	4эт	6эт	8эт	10эт	12эт	кро вля														
2	Устройство наружных стен 1-12 этаж						3эт	6эт	9эт	12эт	кро вля														
3	Устройство перегородок 1-12 этаж							2эт	5эт	8эт	11эт	12эт													
4	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц)				2эт	5эт	7эт	9эт	10эт	11эт	12эт														
5	Устройство кровли																								
6	Монтаж окон ПВХ								3эт	7эт	12эт														
7	Устройство стяжек под чистовые полы																								
8	Устройство витражных конструкций лоджий																2эт	6эт	9эт	12эт					
9	Наружные отделочные работы												1эт	2эт	3эт	4эт	6эт	8эт	10эт	12эт	кровля				
10	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																								
11	Предчистовая отделка квартир																								
12	Отделка тех.помещений																								
13	Отделка МОП																								
14	Монтаж мусоропроводов																								
15	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли:решеток, лестниц,люков и др.)																								
16	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																								
Устройство внутренних инженерных систем:																									
17	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																								
18	Насосные группы																								
19	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																								
20	ГРЩ																								
21	Внутренние системы отопления																								
22	Внутренние системы вентиляции																								
23	ИТП																								
24	Сети проводного вещания и оповещения																								
25	Телефонизации																								
26	Система коллективного приема телевидения																								
27	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																								
28	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																								
29	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																								
Устройство наружных инженерных сетей:																									
30	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																								
31	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																								
32	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																								
33	Наружные внутриплощадочные сети связи																								
34	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																								
Благоустройство																									
35	Благоустройство																								