

Начало работ: 4 квартал 2013

Окончание работ: 2 квартал 2016

№ п/п	Виды работ	2015 год						2016 год					
		4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал		
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>Общестроительные работы</b>													
1	Аренда башенных кранов												
2	Аренда подъемника грузового												
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-24 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубы электропроводки)												
4	Устройство наружных стен 1-24 этаж												
5	Устройство перегородок 1-24 этаж												
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)												
7	Устройство кровли												
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ												
9	Устройство стяжек под чистовые полы												
10	Устройство витражных конструкций лоджий												
11	Наружные отделочные работы												
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей												
13	Предчистовая отделка квартир												
14	Отделка тех.помещений												
15	Отделка МОП												
16	Монтаж мусоропроводов												
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли,решеток, лестниц,люков и др.)												
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка												
<b>Устройство внутренних инженерных систем:</b>													
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация												
20	Насосные группы												
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
22	ГРЩ												
23	Внутренние системы отопления, вентиляции												
24	ИТП												
25	Сети проводного вещания и оповещения												
26	Телефонизации												
27	Система коллективного приема телевидения												
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре												
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации												
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения												
<b>Устройство наружных инженерных сетей:</b>													
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации												
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)												
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети												
34	Наружные внутриплощадочные сети связи												
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения												
36	<b>Благоустройство</b>												
37	Благоустройство												

