

№ п/п	Виды работ	2016 год		
		4 квартал		
		октябрь	ноябрь	декабрь
Общестроительные работы				
1	Аренда башенных кранов			
2	Аренда подъемника грузового			
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-24 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубы электропроводки)			
4	Устройство наружных стен 1-24 этаж			
5	Устройство перегородок 1-24 этаж			
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)			
7	Устройство кровли			
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ			
9	Устройство стяжек под чистовые полы			
10	Устройство витражных конструкций лоджий			
11	Наружные отделочные работы			
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей			
13	Предчистовая отделка квартир			
14	Отделка тех помещений			
15	Отделка МОП			
16	Монтаж мусоропроводов			
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли,решеток, лестниц,люков и др.)			
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка			
Устройство внутренних инженерных систем:				
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация			
20	Насосные группы			
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения			
22	ГРЩ			
23	Внутренние системы отопления, вентиляции			
24	ИТП			
25	Сети проводного вещания и оповещения			
26	Телефонизации			
27	Система коллективного приема телевидения			
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре			
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации			
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения			
Устройство наружных инженерных сетей:				
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации			
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)			
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети			
34	Наружные внутриплощадочные сети связи			
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения			
Благоустройство				
37	Благоустройство			
38	Приёмочная комиссия			
39	Ввод объекта в эксплуатацию			